

工事履行報告書（例）

工事名	伊奈町役場倉庫建設工事		
工期	令和4年6月20日から令和5年2月28日まで		
日付	令和4年12月10日（11月分）		
月別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備考
令和4年6月	0.0	0.0 差 (0.0)	
7月	2.3	0.8 差 (-1.5)	
8月	11.3	8.2 差 (-3.1)	
9月	27.8	32.5 差 (4.7)	
10月	37.0	43.1 差 (6.1)	
11月	55.8	60.1 差 (4.3)	≥ 50%
12月	76.8		
令和5年1月	98.2		
2月	100.0		
(記載欄)			

監督員	現場 代理人	主任（監理） 技術者

- ※注 1 報告は、月報を標準とする。
- 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
- 3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。