
整備スケジュール 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

広域ごみ処理基本計画策定

一般廃棄物処理基本計画改訂

施設整備基本構想策定

施設整備基本計画策定・基本設計

環境影響評価

都市計画決定

事業認可

事業者選定・発注

工事

稼働開始
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