

		R5年度					R6年度					R7年度					R8年度													
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
環境 影響 評価	計画準備	事前準備																												
	調査計画書	作成						県協議2回程度																						
		手続き						公告縦覧+住民説明会+意見書(2か月)																						
		知事意見						審議会+知事意見(1か月)																						
	現地調査	猛禽類調査	1営巣期目					2営巣期目																						
		現地調査																												
	準備書	作成											県協議3回程度																	
		手続き																公告縦覧+住民説明会+意見書(2か月)												
		知事意見																審議会+知事意見(5か月)												
	評価書	作成																県協議2回程度												
手続き																	公告縦覧(14日間)													
参考	基本計画策定																													
	都市計画決定											各種調整・手続き					都市計画決定													