

(別添 2)

【伊奈町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校数は７校中０校でした。また、同調査の「学校のネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることがあるか」という設問に対して、「たまにある」と回答した学校が３校、「ほとんどない」と回答した学校が３校、「まったくない」と回答した学校が１校ありました。

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・０ 校
- ・ 総学校数に占める割合・・・０％（０ 校／７校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和８年３月までにネットワーク事業者及び校内LAN保守事業者と連携し、ネットワーク速度の確保、改善に向けた課題の特定を完了させます。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえて、令和８年４月から改善策の検討を行い、順次改善していきます。