

AI活用型オンデマンド導入スケジュール（想定） ※R9.4運行開始版

年月	R7. 10	11	12	R8. 1～3	4	5	6	7	8	9	10	11	12～R9.3	R9.4
主要 マイルス トーン	▼次期運行形態の決定 ▼R8予算要求（補助金等の確認及び申請準備） ▼地域公共交通会議（次期運行形態について） ▼運行内容の詳細設計（運行時間、運賃、バス停）				▼地域公共交通会議、運賃協議会 ▼事業計画申請（バス停の増設、運賃改定） ▼運行計画申請（運行系統の新設、運行時刻変更） ▼事業計画認可 ▼現行いなまる継続運行									▼AI活用オン デマンドバス 運行開始 （利用者アン ケート実施）
プロポー ザル					プロポーザ ル									
システム 開発						要件定義		開発		現地検証				
事業認可 申請等						書類作成		地域公共交通会議協議・運輸局審 査						
バス停							設置位置検討・協 議				設置			
広報等								広報物作成及び広報いな特集						
									スマホ教室、老人福祉センターとの連携 各地区、サロン等への訪問説明（運行開始後も継続実施）					
乗務員研 修											研修			
車両					発注						ラッピング、名称公募 →納車			

1. 現行「いなまる」の運行をR8年度末（R9.3）まで延長し、R9.4からAI活用オンデマンド運行開始。