

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月09日

計画の名称	伊奈町における下水道施設の防災対策（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	伊奈町													
計画の目標	地震対策を進め、災害に負けない下水道施設を目指す。 持続可能な下水道事業の実現を目的に公共下水道施設を計画的かつ効率的に管理するためストックマネジメント計画に基づき老朽化対策を行っていく。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		125	A	125	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3年度	中間目標値 R5年度	最終目標値 R7年度
1	下水道総合地震対策計画策定率を0%から100%にする。 伊奈町における下水道施設の耐震化計画策定	0%	100%	100%
2	老朽管渠の調査延長を0%から100%にする。 老朽管渠の調査延長 / 調査必要延長 L=610m 人孔11箇所	0%	100%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づき改築を実施することによりポンプ場全体のコストが年間約21百万円縮減する。 ポンプ場の改築更新基数（2基） / 改築更新必要基数（6基）×100	0%	0%	33%
4	人孔調査結果による改修が必要な人孔の改修率を0%から100%にする。 人孔調査改修更新基数（2基） / 改修更新必要基数（2基）	0%	0%	100%
5	ストックマネジメント計画更新率を0%から100%にする。 伊奈町におけるストックマネジメント計画の見直し	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
ストックマネジメント計画												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	管渠(汚水)	-	伊奈町下水道総合地震対策事業	下水道施設の耐震化計画策定	伊奈町						13	-	
	ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	管渠(汚水)	改築	伊奈町下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査事業	管路施設の点検・調査 延長 L=610m 人孔11箇所	伊奈町						2	策定済	
	ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	ポンプ場	改築	第1中継ポンプ場破砕機更新	第1中継ポンプ場No.1破砕機の更新工事	伊奈町						49	策定済	
	ストックマネジメント計画																		
											小計					64			
水道・下水道事業	A07-004	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	ポンプ場	改築	第1中継ポンプ場ポンプ更新	第1中継ポンプ場No.1ポンプの更新工事	伊奈町						33	策定済	
	ストックマネジメント計画																		
	A07-005	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	管渠(汚水)	改築	マンホール更生	マンホール更生 人孔2基	伊奈町						21	策定済	
ストックマネジメント計画																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	伊奈町	直接	伊奈町	-	改築	ストックマネジメント計画更新	ストックマネジメント計画の見直し	伊奈町						7	-	
											小計						61		
											合計						125		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	7	0	0		
計画別流用増 減額 (b)	3	0	0		
交付額 (c=a+b)	4	0	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	4	0	0		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（防災安全交付金）

