

伊奈町土木工事における「週休２日制モデル工事」試行要領 (趣旨)

第１条 この要領は、伊奈町が発注する土木工事において、週休２日制モデル工事（以下「モデル工事」という。）を試行するために必要となる事項を定めるものである。

(用語の定義)

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) モデル工事 週休２日制モデル工事（現場閉所型）（以下「モデル工事（現場閉所型）」という。）及び週休２日制モデル工事（交替制）（以下「モデル工事（交替制）」という。）の総称をいう。

(２) モデル工事（現場閉所型） 対象期間において、４週８休以上の現場閉所に取り組む方式をいう。

ア 週休２日

(ア) 月単位の週休２日 対象期間において、全ての月で４週８休（現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、 28.5% （ $8\text{日}/28\text{日}$ ））以上を達成したと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5% に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（ 28.5% ）以上を達成しているものとみなす。

(イ) 通期の週休２日 対象期間において、４週８休（現場閉所率が、 28.5% （ $8\text{日}/28\text{日}$ ））以上を達成したと認められる状態をいう。

イ 対象期間 契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は、対象期間に含まない。やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は、必要最小限の期間とし、対象外とする作業及び期間を設計図書に明示する。

ウ 現場閉所 対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。

エ 現場閉所日 対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。

なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

オ 現場着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。

カ 現場完成日 現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了する日をいう。

キ 現場閉所率 $\text{現場閉所率} = \text{対象期間内の現場閉所日数} \div \text{対象期間の日数}$

(3) モデル工事（交替制） 対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら4週8休以上の休日確保に取り組む方式をいう。

ア 週休2日

(ア) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休（対象者の平均休日数の割合（以下「平均休日率」という。）が、28.5%（8日／28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

(イ) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休（平均休日率が、28.5%（8日／28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

イ 休日 対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む。）を24時間通して行っていない状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

ウ 対象者 当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合を除く。

エ 対象期間 契約工期のうち、対象者の従事期間をいう。

元請企業については現場着手日から現場完成日までの期間、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は、対象期間に含まない。

やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は、必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

オ 休日率 $\text{休日率} = \text{対象期間内の休日日数} \div \text{対象期間の日数}$

カ 平均休日率 $\text{平均休日率} = \text{対象者の休日率の合計} \div \text{対象者数}$

（対象とする工事）

第3条 モデル工事は、原則全ての工事を対象とする。ただし、次に掲げる工事は、モデル工事としないことも可能とする。

（1） 竣工時期や現場条件（出水期、交通規制等）に制約が大きい工事

（2） 緊急を要する工事（災害復旧工事（緊急随契を行うような工事）、応急工事等）

（3） 単価契約方式による工事

（4） 対象期間が1週間未満の工事

（5） 前各号に掲げる場合のほか、週休2日の取得が困難な工事（発注方式）

第4条 モデル工事（現場閉所型）による発注を原則とするが、現場閉所が困難な工事については、モデル工事（交替制）とすることができる。

2 モデル工事（交替制）として発注した場合において、受注者がモデル工事（現場閉所型）を希望するときは、現場着手前に受発注者間で協議し、モデル工事（現場閉所型）に変更ができるものとする。

（工期の設定）

第5条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に

必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乘せするものとする。

2 契約工期の変更理由が、次に掲げる受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更契約を行うものとする。

- (1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- (2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した場合
- (3) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合
- (4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- (5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合
(経費の補正)

第6条 モデル工事（現場閉所型）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（現場閉所型）」の補正係数

経費	月単位の週休2日	通期の週休2日
労務費	1.04	1.02
機械経費（賃料）	1.02	1.02
共通仮設費率	1.03	1.02
現場管理費率	1.05	1.03

備考 市場単価方式及び土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

2 モデル工事（交替制）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、平均休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（交替制）」の補正係数

経費	月単位の週休２日	通期の週休２日
労務費	１．０４	１．０２
現場管理費率	１．０３	１．０１

備考 市場単価方式及び土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

（実施方法）

第７条 発注者は、第１号様式に基づき入札公告等及び仕様書表紙（大要等）又は特記仕様書にモデル工事である旨を明示するものとする。

２ 現場着手前に、次のとおり対応するものとする。

（１） 受注者は、週休２日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。

（２） 受注者は、対象期間中、モデル工事であることをＰＲするため、第２号様式に基づき掲示を行う。

３ 対象期間中は、次のとおり対応するものとする。

（１） モデル工事（現場閉所型）

ア 現場閉所を行う場合は、監督員が事前に受注者より現場閉所を行う旨の連絡を受けるものとする。なお、監督員の押印が必要となるような書面を提出する必要はない。

口頭による連絡は、工事完了後に受注者が提出する「現場閉所実績報告書（第３号様式）」の確認が困難であるため、電子メールなど後々確認できる連絡方法が望ましい。

また、次に該当する場合は、連絡不要である。

（ア） 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合

（イ） 週間工程会議等により監督員が事前に把握している場合

（ウ） 官公庁の休日の場合

イ 監督員は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等にはクイックレスポンスに努める。

ウ 受注者は、週休２日の確保について、下請負人を指導する。

（２） モデル工事（交替制）

ア 受注者は、毎月末に当月分の「休日確保状況チェックリスト（第４号様式）」を監督員に提出するとともに、作業日報や出勤簿等を

提示し、休日確保状況について監督員の確認を受ける。

イ 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

4 現場完成時には、次のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、現場完成日以降3日以内に、モデル工事（現場閉所型）においては「現場閉所実績報告書（第3号様式）」を、モデル工事（交替制）においては最終月の「休日確保状況チェックリスト（第4号様式）」及び「休日確保実績報告書（第5号様式）」を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、現場閉所率又は平均休日率の達成状況について発注者の確認を受ける。

(2) 発注者は、現場閉所率又は平均休日率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる変更契約を行う。

(3) 現場完成日が工期終期に近く、設計変更等の手続期間を取れないおそれがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき変更契約を行う。

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第 1 号様式

(入札公告等及び特記仕様書への「週休 2 日制モデル工事」である旨の明示)

<入札公告等>

本工事は、伊奈町土木工事における「週休 2 日制モデル工事 (※)」の
試行対象工事である。

※発注方式により、「現場閉所型」又は「交替制」を記入

<仕様書表紙 (大要等) 又は特記仕様書>

本工事は、伊奈町土木工事における「週休 2 日制モデル工事 (※型)」
の試行対象工事である。

試行の実施は、伊奈町「週休 2 日制モデル工事」試行要領によるもの
とする。伊奈町ホームページで確認のこと。

※発注方式により、「現場閉所型」又は「交替制」を記入

第 2 号様式

(P R 掲示例)

週休 2 日制モデル工事

この工事は、建設産業の就労環境の改善に取り組むため、原則○曜
日、○曜日及び祝日を休工日とするモデル工事です。

皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

発注者	伊奈町
受注者	〇〇〇〇建設㈱

※大きさは A 3 サイズ以上とする。

※工事現場の見やすい場所に設置